

# **DODATOK č. 1**

## **k Zmluve o dielo č. 190826**

### **zo dňa 02.09.2019**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

---

#### **Článok I.**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

##### **OBJEDNÁVATEĽ:**

**Obec Petrovce**

094 31 Petrovce 89

IČO: 00332674

**Zastúpená: Ing. Jánom Jenčom**  
**starostom obce**

Kontakt: 057/445 23 21, 0901 919 555

(ďalej len „Objednávateľ“)

##### **ZHOTOVITEĽ:**

**HSV Trade s.r.o.**

094 31 Petrovce 11

IČO: 47 421 932

**Zastúpená: Ivanom Velčkom**  
**konateľom spoločnosti**

Zapísaná: Okresný súd Prešov Odd. Sro, vl. č. 28768/P

(ďalej len „Zhotoviteľ alebo spoločne „Zmluvné strany““)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 190826, ktorú uzatvorili dňa 02.09.2019 na predmet zmluvy „Dom smútku – rekonštrukcia a obnova“ (ďalej len „Zmluva“) **sa m e n í** takto:

#### **I.**

**1.Článok XIII. Záverečné ustanovenia bod 13.3** sa mení a znie takto:

„**13.3** Táto zmluva stráca automaticky platnosť v prípade, ak objednávateľ neuzavrie platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie, Environmentálneho fondu alebo iných dotácií tretích strán objednávateľovi na predmet zmluvy v lehote do 36 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.“

**2.Článok XIII. Záverečné ustanovenia bod 13.4** sa vypúšťa.

**3.Článok XIII. Záverečné ustanovenia body 13.5 až 13.11** sa prečísľujú na 13.4 až 13.10.

## II.

1/ Všetky ostatné dojednania Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú nezmenené.

2/ Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

3/ Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia ( § 47a ods. 1 Obč. zák.).

4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve si prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Petrovciach, dňa: 30.08.2021

V Petrovciach, dňa: 30.08.2021

.....  
objednávatel'  
**Ing. Ján Jenčo**  
starosta Obce Petrovce

.....  
zhotovitel'  
**Ivan Velčko**  
konateľ spoločnosti HSV Trade, s.r.o.