

Okresný úrad PETROVCE	
Dátum: 16.3.2015	Vybavuje:
94/2015	Úkl. znak
	Škart. 10

Okresný úrad Vranov nad Topľou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2015 / 001487-03

Vranov n.T.
12.03.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), preskúmal predloženú žiadosť stavebníka – **Obec Petrovce** – v zastúpení starosta obce – o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu ukončenia stavby: „**Kanalizácia a ČOV Petrovce**“ a v zmysle § 26 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 68 „stavebného zákona“

p o v o l' u j e

zmenu vodoprávneho povolenia č. **2011/00172-4/MS** zo dňa **16.2.2011** (právoplatné dňa 18.03.2011). **Nový termín ukončenia stavby sa stanovuje do 12/2016.**

ODÔVODNENIE

Obec Petrovce - v zastúpení starosta obce – ako investor stavby „**Kanalizácia a ČOV Petrovce**“ – požiadala Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad) o predĺženie termínu jej ukončenia.

Tunajší úrad – ako špeciálny stavebný úrad – oznámil účastníkom konania dňa 05.02.2015 začatie vodoprávneho konania v predmetnej veci. Vzhľadom na to, že pomery v území zostali nezmenené, bolo upustené od ústneho konania. Na vznesenie prípadných námietok a pripomienok bola určená 7-dňová lehota. Počas tejto doby neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky a pripomienky vo veci predĺženia termínu ukončenia tejto stavby.

Vzhľadom na to, že stavbu v stanovenom termíne nebolo možné ukončiť (k posunu termínov došlo z technických dôvodov realizácie stavby), tunajší orgán štátnej vodnej správy po zvážení predloženej žiadosti rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 2011/00172-4/MS zo dňa 16.2.2011.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb „o správnom konaní “ v znení neskorších predpisov podať odvolanie do **15 dní** odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov – referát starostlivosti o životné prostredie, podaním na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov **je** preskúmateľné súdom.

Ing. Juraj Anorejco
vedúci odboru

Doručí sa :

1. Obec Petrovce – starosta obce
2. RH Dúha s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
3. MACKONTROL s.r.o., Veselá č. 8515/5, 080 01 Prešov
4. Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska , 093 03 Vranov n.T.
5. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Na vedomie:

6. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
8. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
10. Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
11. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26
12. Slovenský pozemkový fond, Bratislava
13. Orange Slovensko, Košice
14. OÚ – PLO - Vranov n. T.
15. OÚ - OSŽP Vranov n.T. – ŠSOH