

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo „PJPÚ Petrovce 01/2018“ zo dňa 08.06.2018 (ďalej v texte iba „zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou (ďalej v texte iba „PJPÚ“) v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence, parcely C KN 368/1, 384, 410/13, E KN 122/1, 122/201, 122/301, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 175/2, 176/1, 176/2, 177/2, 477, 479, 2224, 3119/1, 3119/2 obec: Petrovce, okres: Vranov n/T.

uzavretá v zmysle § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Petrovce – Obecný úrad

Zastúpená: Ing. Miroslav Bobrik – starosta obce

Sídlo: Petrovce 89, 094 31 Hanušovce n/T.

IČO: 00332674

DIČ: 2020630315

Bankové spojenie: VUB BANKA

Číslo účtu IBAN: SK 84 0200 0000 0000 2262 8632

/ďalej iba objednávateľ/

a

Zhotoviteľ: ADYTON, s.r.o.

Sídlo: Bendíkova 7, 080 01 Prešov

Zastúpená: Ing. Ondrej Ščepita, PhD. a Ing. Radovan Korkobec,

Konanie za spoločnosť: konatelia spoločnosti konajú samostatne

IČO: 46617795

DIČ: 2023502448

Bankové spojenie: TATRA BANKA, pobočka Prešov, ul. Hlavná, č. 107

Číslo účtu IBAN: SK79 1100 0000 0029 4600 9750

Zápis v obchodnom registri zo dňa 20.05.2015, Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25814/P

/ďalej iba zhotoviteľ/

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo „PJPÚ Petrovce 01/2018“ zo dňa 08.06.2018 nasledovne:

I.

Článok II. ods. 2.1. a ods. 2.2 v znení tohto dodatku znie:

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je **vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence, parcely C KN 368/1, 384, 410/13, E KN 122/1, 122/201, 122/301, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 175/2, 176/1, 176/2, 177/2, 477, 479, 2224, 3119/1, 3119/2** a doplnené parcely registra E KN 133, 175/4 obec: Petrovce, okres: Vranov n/T.

2.2. Upravuje sa výmera **Obvodu projektu JPÚ** doplnením parcely registra E KN 133 a časti parcely registra E KN 175/4 na výmeru **65615 m²**.

II.

Článok III. ods. 3.1. v znení tohto dodatku znie:

Článok III. TERMÍNY NA VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

Názov etapy	Termín
1. Úvodné podklady projektu pozemkových úprav	
1.1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav	31.01.2019
1.1.1. Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	31.01.2019
1.1.2. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu projektu pozemkových úprav	31.01.2019
1.2. Ocenenie pozemkov	31.01.2019
1.3. Register pôvodného stavu (RPS)	31.01.2019
1.4. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav (VZFU)	31.03.2019
2. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav	
2.1. Zásady umiestnenia nových pozemkov	30.06.2019
2.2. Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení	30.06.2019
2.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	
2.3.1. Aktualizácia obvodu projektu	31.12.2019
2.3.2. Aktualizácia registra pôvodného stavu	31.12.2019
2.3.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	31.12.2019
2.4. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)	31.12.2019
3. Vykonalie projektu pozemkových úprav	
3.1. Vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov	30.04.2020
3.2. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav	30.04.2020
3.3. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu	30.04.2020

III.

Článok IV. v znení tohto dodatku znie takto:
ruší sa ods. 4.1 a nahrádza sa ods. 4.2.

Článok IV. CENA ZA DIELO

4.2 Celková dohodnutá cena za dielo **bez DPH**, pri výmere obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav je **65615 m² /upravená výmera obvodu projektu JPU v súlade s článkom I. tohto dodatku k zmluve/ činí 32807,50.- Eur**. Zhotoviteľ nie je platca DPH.

IV.

Článok V. ods. 5.1 v znení tohto dodatku znie takto:

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v štyroch častiach na základe vystavených faktúr nasledovne:

- a) prvá faktúra vo výške 2000,- Eur bude vystavená dňa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.: Petrovce,
- b) druhá faktúra vo výške 10000,- Eur bude vystavená po odovzdaní etapy 1.3. diela podľa článku III. objednávateľovi,
- c) tretia faktúra vo výške 10000,- Eur bude vystavená po odovzdaní etapy 2.4. diela podľa článku III. objednávateľovi,
- d) štvrtá faktúra vo výške 10807,50,- Eur bude vystavená po odovzdaní záverečnej etapy 3.3. diela objednávateľovi.

V.

Článok X. v znení tohto dodatku sa dopĺňa takto:

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.6. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo „PJPÚ Petrovce 01/2018“ zo dňa 08.06.2018.

10.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo „PJPÚ Petrovce 01/2018“ zo dňa 08.06.2018 sa nemenia a platia v pôvodnom znení.

10.8. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá tri exempláre, zhotoviteľ jeden exemplár a jeden exemplár sa odovzdá na OÚ-VT-PLO.

10.9. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

10.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Petrovciach dňa: 31.10.2018

V Prešove dňa: 31.10.2018

Za objednávateľa:

Ing. Miroslav Bobřík – starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Ondrej Ščepita, PhD. k

Ing. Radovan Korkobec, k