

### Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo „PJPÚ Petrovce 01/2018“ zo dňa 08.06.2018 (ďalej v texte iba „zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2018, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou (ďalej v texte iba „PJPÚ“) v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence, parcely C KN 368/1, 384, 410/13, E KN 122/1, 122/201, 122/301, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 175/2, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 177/2, 477, 479, 2224, 3119/1, 3119/2 **obec: Petrovce, okres: Vranov n/T.**

uzavretá v zmysle § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ: Obec Petrovce – Obecný úrad**

Zastúpená: **Ing. Ján Jenčo – starosta obce**

Sídlo: Petrovce 89, 094 31 Hanušovce n/T.

IČO: **00332674**

DIČ: **2020630315**

Bankové spojenie: **VUB BANKA**

Číslo účtu IBAN: SK 84 0200 0000 0000 2262 8632

*/ďalej iba objednávateľ/*

a

**Zhotoviteľ: ADYTON, s.r.o.**

Sídlo: Bendíkova 7, 080 01 Prešov

Zastúpená: **Ing. Ondrej Ščepita, PhD. a Ing. Radovan Korkobec,**

Konanie za spoločnosť: **konatelia spoločnosti konajú samostatne**

IČO: **46617795**

DIČ: **2023502448**

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, pobočka Prešov, ul. Hlavná, č. 107**

Číslo účtu IBAN: SK79 1100 0000 0029 4600 9750

Zápis v obchodnom registri zo dňa 20.05.2015, **Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25814/P**

*/ďalej iba zhotoviteľ/*

Týmto Dodatkom č. 3 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo „PJPÚ Petrovce 01/2018“ zo dňa 08.06.2018 nasledovne:

I.

Článok II.

#### PREDMET ZMLUVY

Článok II. ods. 2.1. , ods. 2.2. v znení tohto dodatku znie:

Zároveň sa ruší ods. 2.8 a nahrádza sa ods. 2.9. , čím Článok II. v znení tohto dodatku znie:

2.1. Predmetom tejto zmluvy je **vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence, parcely C KN 368/1, 384, 410/13, E KN 122/1, 122/201, 122/301, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 175/2, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 177/2, 477, 479, 2224, 3119/1, 3119/2** a doplnená zostatková časť parcely registra EKN číslo 176/1 o výmere = 1040 m<sup>2</sup>, čím v obvode PJPÚ bude zahrnutá celá výmera tejto parcely 176/1 s výmerou 5539 m<sup>2</sup>, zároveň sa týmto dodatkom

doplňuje časť parcely registra EKN číslo 175/1 o výmere = 789 m<sup>2</sup> a zároveň aj časť parcely registra CKN číslo 353/1 o výmere = 98 m<sup>2</sup>, obec: Petrovce, okres: Vranov n/T.

2.2. Upravuje sa výmera **Obvodu projektu JPÚ** doplnením zostatkovej časti parcely registra EKN číslo 176/1, zároveň sa týmto dodatkom doplňuje časť parcely registra EKN číslo 175/1 a zároveň aj časť parcely registra CKN číslo 353/1 na výmere **67545 m<sup>2</sup>**.

2.9. Správnym orgánom v dobe uzatvárania zmluvy je Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, zastúpený vedúcim odborom Ing. Jozefom Kulanom a vedúcim projektu: Ing. Marcela Voľanská.

## II.

Článok III. ods. 3.1. v znení tohto dodatku znie:

### Článok III. TERMÍNY NA VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

Názov etapy	Termín
<b>1. Úvodné podklady projektu pozemkových úprav</b>	
1.1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav	28.02.2019
1.1.1. Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	28.02.2019
1.1.2. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu projektu pozemkových úprav	28.02.2019
1.2. Ocenenie pozemkov	31.03.2019
1.3. Register pôvodného stavu (RPS)	31.03.2019
1.4. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav (VZFU)	31.05.2019
<b>2. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav</b>	
2.1. Zásady umiestnenia nových pozemkov	31.01.2020
2.2. Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení	31.01.2020
2.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	
2.3.1. Aktualizácia obvodu projektu	31.05.2020
2.3.2. Aktualizácia registra pôvodného stavu	31.05.2020
2.3.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	31.05.2020
2.4. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)	31.05.2020
<b>3. Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>	
3.1. Vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov	31.12.2020
3.2. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav	31.12.2020
3.3. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu	31.12.2020

III.

Článok IV. v znení tohto dodatku č. 3 znie takto:  
ruší sa ods. 4.2 a nahrádza sa ods. 4.3.

Článok IV.  
**CENA ZA DIELO**

4.3 Celková dohodnutá cena za dielo **bez DPH**, pri výmere obvodu projektu jednoduchých pozemkových úprav je **67545 m<sup>2</sup> /upravená výmera obvodu projektu JPU v súlade s článkom I. tohto dodatku č. 3 k zmluve/ činí 33772,50.- Eur**. Zhotoviteľ nie je platca DPH.

IV.

Článok V. ods. 5.1 v znení tohto dodatku znie takto:  
ruší sa písm. d) ods. 5.1. a nahrádza sa písm. e).

Článok V.  
**PLATOBNÉ PODMIENKY**

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v **štyroch častiach** na základe vystavených faktúr nasledovne:

- e) **štvrtá faktúra** vo výške **11772,50,- Eur** bude vystavená po odovzdaní záverečnej etapy **3.3.** diela objednávateľovi.

V.

Článok X. v znení tohto dodatku sa dopĺňa takto:

Článok X.  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

10.11. Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo „PJPÚ Petrovce 01/2018“ zo dňa 08.06.2018, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2018 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2018.

10.12. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá tri exempláre, zhotoviteľ jeden exemplár a jeden exemplár sa odovzdá na OÚ-VT-PLO.


10.13. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

10.14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Petrovciach dňa: 30.08.2019


V Prešove dňa: 30.08.2019

Za objednávateľa:



Ing. Ján Jenčo – starosta obce

Za zhotoviteľa



Ing. Ondrej Ščepitá, PhD. konateľ



Ing. Radovan Korkobec, konateľ