


Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce

<i>Objednávateľ názov a sídlo:</i> Obec Petrovce Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topľou IČO: 00332674 DIČ: 2020630315	<i>Názov stavby:</i> Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby Kanalizácia a ČOV Petrovce“	<i>Číslo protokolu:</i>	
<i>Dátum začatia preberacieho konania:</i> 18.9.2017	<i>Popis stavebného úseku:</i> Cesta č. III/3604 v staničení km 2,557 – 4,044		
<i>Popis vykonaných prác:</i> - postrek spojovací 8 625,00 m ² - asfaltový betón hr.40 mm 8 625,00 m ²			
<i>Zhotoviteľ:</i> C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice IČO: 317 210 79, IČ DPH: SK2020524000	<i>Zodpovedný stavbyvedúci:</i> Ing. Milan Dreveňák		
<i>Dátum odovzdania staveniska:</i> 18.9.2017	<i>Dátum skutočného začatia prác:</i> 18.9.2017	<i>Dátum ukončenia prác:</i> 29.9.2017	<i>Dátum skutočného ukončenia prác:</i> 29.9.2017
Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov bez DPH:		53 690,63 EUR	
Celková fakturovaná suma za stavbu bez DPH:		64 428,76 EUR	
<i>Záručná lehota:</i> 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela do užívania			
	<i>Mená a priezviská</i>	<i>Funkcie</i>	<i>Podpisy</i>
<i>Zástupcovia zhotoviteľa:</i>	Ing. Milan Dreveňák	konateľ spoločnosti	
<i>Zástupcovia objednávateľa:</i>	Ing. Miroslav Bobřík	starosta obce	

Protokol
o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 15.09.2017

1. **Názov stavebného úseku:** **Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce“**
2. **Objednávateľ:** *Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou*
IČO: 00 332 674,
3. **Zhotoviteľ:** *C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice*
IČO: 31 721 079, IČ DPH: SK2020524000
4. **Poddodávateľ:** *bez poddodávateľa*
5. **Základné údaje o stavebnom úseku:** *Stavba sa realizuje podľa ZoD č. 39 R / 2017*
 - **Rozsah úpravy úseku:** - *Predmetom stavby je rekonštrukcia mosta*
 - **Termín realizácie:** *od 18.09.2017*
 - **Ukončenie realizácie:** *do 29.09.2017*
 -
 - **Predpokladaná cena realizácie:** *bez DPH: 53 690,63 Eur*
 - *s DPH: 64 428,76 Eur*
6. **Stavbyvedúci zhotoviteľ a:** *Ing. Milan Dreveňák – konateľ spoločnosti*
Stavebný dozor objednávateľa:
7. **Určenie plôch potrebných pri realizácii stavby:**
 - *Plocha pre zariadenie staveniska, skládky stavebného materiálu bude upresnená počas realizácie objednávateľom stavby.*
8. **Napojenie na energie:**
 - *Napojenie na el. energiu nie je potrebné. Potrebnú el. energiu zabezpečí zhotoviteľ pomocou elektrocentrál*
 - *Dovoz vody zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady*
9. **Prístup na stavenisko:**
 - *Prístup na stavenisko je zabezpečený z verejnej komunikácie*
10. **Zoznam preukazných skúšok predložených zhotoviteľom:**
 - *Podľa technických noriem STN (EN)*
11. **Objednávateľ prehlasuje, že stavenisko je zbavené práv tretích osôb**
12. **Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ. Ide o tieto inžinierske siete:**
 - *Vytýčenie inžinierskych sietí nie je potrebné.*

13. V prípade potreby pri stavbách, na ktorých bolo vydané stavebné povolenie, zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
14. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade s vyššie uvedenou zmluvou.
Dnešným dňom objednávateľ stavenisko odovzdáva a zhotoviteľ preberá.
15. Zahájenie stavby sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli realizovať zápisom v stavebnom denníku odborne spôsobilou osobou objednávateľa.

V Ľuboticiach, dňa 18.09.2017

Podpisy účastníkov:

<i>Priezvisko a meno</i>	<i>funkcia</i>	<i>podpis</i>
za obec Petrovce Ing. Miroslav Bobrik	starosta obce	
za C.M.R. Slovakia, s.r.o. Ing. Milan Dreveňák	konateľ spoločnosti	