

FAKTÚRA

Dodávateľ:



Čapajevova 29
080 01 Prešov

IČO 31690360
DIČ 2020519666
IČ DPH SK2020519666

Variabilný symbol **300150199**

Zmluva č./objednávka:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 163/P

Bank. spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6617474000 / 1111
IBAN: SK4711110000006617474000
SWIFT: UNCRSKBX

Telefón:
Fax:
E-mail: jana.liptakova@duhaas.sk

Odberateľ: Obec Petrovce

Petrovce 89
094 31 Petrovce

IČO: 00332674
DIČ: 2020630315
IČ DPH:

Slovenská republika

Dátum splatnosti: 13.1.2016
Dátum vyhotovenia dokladu: 14.12.2015
Dátum dodania/prijatia platby: 30.11.2015

Forma úhrady: Platobným príkazom
KS: 0008
Spôsob dopravy:

Stavujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.12.2013 a podľa priložených súpisov:

Popis dodávky	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	CC bez DPH	Zľava %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
Položky faktúry								
stavebné práce na objekte "Kanalizácia aglomerácie Hanušovce-Petrovce" za obdobie NOVEMBER 2015								
	1,00		226 244,91	226 244,91		226 244,91	20	271 493,89
	1,00			226 244,91		226 244,91		271 493,89

Celkom k úhrade EUR

271 493,89

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Prídaná sadzba	20	226 244,91	45 248,98	271 493,89
		226 244,91	45 248,98	271 493,89

Obdobie: 1.11.2015 - 30.11.2015

Počet príloh:

14004 - Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Objekt:

Názov časti:

JKSO

Eco

Miesto:

 CO_2

D/C:

Petrovce

Objednávejte Obec Petrovce

Projektant:

Zhotovitel': DÚHA, a.s.

DÚHA, a.s

Rozpočet číslo

Spracoval

14.12.2015

14.12.2015

Datum:

Položek

[illegible]

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Stavba:	14004 - Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce		
Objekt:			
Číslo zmluvy:	14004/ZOD	Počet príloh:	0
Obdobie:	1.11.2015 - 30.11.2015		
Celková cena z rozpočtu:	3 137 921,46 [€]		
Miesto:	Petrovce		

Zhotoviteľ:	DÚHA, a.s.	IČO:	31690360
Sídlo:	Prešov	DIČ:	2020519666
Stredisko:	00100002 - Divízia Východ		

Objednávateľ:	Obec Petrovce	IČO:	00332674
Sídlo:	Petrovce	DIČ:	2020630315
Stredisko:	00 -		

Udaje	do začiatku fakt. mesiaca [€]	Fakturovaný mesiac [€]	do konca fakt. mesiaca [€]
1. Stavebné práce	1 897 672,57	226 244,91	2 123 917,48
2. DPH znížená	0,00	0,00	0,00
3. DPH základná	379 534,51	45 248,98	424 783,49
4. Celkom(1+2+3)	2 277 207,08	271 493,89	2 548 700,97

VYHLÁSENIE

Níže podpísaní prohlašujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v príložených soupisoch provedených prác a dodávok zodpovedá skutočnosti a skutočnosťou zisteným podľa platnej legislatívy, a že ceny odpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zh

V

va: Základné

Súpis vykonaných prác po objektoch - Fakturácia

Obdobie: 1.11.2015 - 30.11.2015

Objednávateľ: Názov firmy: Obec Petrovce IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 Sídlo: 00 - Za objednávateľa:		Zhotoviteľ: Názov firmy: DÚHA, a.s. IČO: 31690360 DIČ: 2020519666 Sídlo: 00100002 - Divízia Východ Za zhotoviteľa:			
Stavba: 14004 - Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce Číslo zmluvy: 14004/ZOD		Dátum: 14.12.2015 Číslo zmluvy objednávateľa:			
Kód objektu	Informácie o položke Popis	Predchádzajúce obdobie Cena [€]	Aktuálne obdobie Cena [€]	Ostávajúce obdobie Cena [€]	Celkom Cena [€]
1	KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE	3 388,9400	207 171,9500	0,0000	210 560,8900
3. SK	Spláskavá kanalizácia - Hanušovce n-T - ul. Budovateľská, Zámocká	40 168,8100	19 072,9600	9 916,6300	69 158,4000
Celkom		43 557,7500	226 244,9100	9 916,6300	279 719,2900

Súpis vykonaných prác po dieloch - Fakturácia

Obdobie: 1.11.2015 - 30.11.2015

Objednávateľ: Názov firmy: Obec Petrovce IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 Sídlo: 00 - Za objednávateľa:		Zhotoviteľ: Názov firmy: DÚHA, a.s. IČO: 31690360 DIČ: 2020519666 Sídlo: 00100002 - Divízia Východ Za zhotoviteľa:	
---	--	---	--

Stavba: 14004 - Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Číslo zmluvy: 14004/ZOD

Dátum: 14.12.2015

Číslo zmluvy objednávateľa:

Kód oddielu	Informácie o položke		Popis		Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie		Celkom	
					Cena [€]		Cena [€]		Cena [€]		Cena [€]	

1 KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE

105/stav. - SO 105 Komunálna ČOV-mechanické predčistenie, stavebná časť

762	Konštrukcie tesárske									
	105/stav. - SO 105 Komunálna ČOV-mechanické predčistenie, stavebná časť									
	PS101 - PS 101 Kanalizačná čerpacia stanica-technologická časť(ČS2,ČS3)									
8	Rúrové vadenie									
99										
						380,00000	92,9300	0,0000	472,9300	
						380,00000	92,9300	0,0000	472,9300	

Rúrové vedenie

Presun hmôt HSV

Zdravotechnika - strojné vybavenie

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

Ústredné kúrenie, armatúry.

Montáže potrubia

PS101 - PS 101 Kanalizačná čerpacia stanica-technologická časť(ČS2,ČS3)

PS103 - PS 103 Komunálna ČOV - Strojnotechnologická časť

8	Rúrové vedenie				0,00000		16 504,7200		0,0000		16 504,7200	
---	----------------	--	--	--	---------	--	-------------	--	--------	--	-------------	--

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Montáže potrubia

Montáž čerpadiel, kompr. a vodoz. zar.

PS103 - PS 103 Komunálna ČOV - Strojnotechnologická časť

PS104 - PS 104 Komunálna ČOV-Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

D1	MATERIAL				0,00000		104 422,2200		0,0000		104 422,2200	
----	----------	--	--	--	---------	--	--------------	--	--------	--	--------------	--

Rozvážač DT-B + súčasti riadiaceho systému

D2	Rozvážač DT-B + súčasti riadiaceho systému				0,00000		11 587,4600		0,0000		11 587,4600	
					0,00000		9 771,1200		0,0000		9 771,1200	
					0,00000		3 824,0700		0,0000		3 824,0700	
					0,00000		953,1400		0,0000		953,1400	
					0,00000		10 570,0000		0,0000		10 570,0000	
					0,00000		36 705,7900		0,0000		36 705,7900	

					0,00000		13,3600		0,0000		13,3600	
--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--

					0,00000		13,3600		0,0000		13,3600	
--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	--------	--	---------	--

					0,00000		8 996,6300		0,0000		8 996,6300	
--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--------	--	------------	--

[illegible]

SO112/úpravaVN/M - montáž									
D3	D.2 Zemné a montážne práce - sučet								
D4	I.0 Vedľajšie rozpočtové náklady								
SO112/úpravaVN/M - montáž									
SO112/VN - SO 112.2-VN prípojka									
D2	HZS-hodinové zučt. sadzby:								
Rozdiel	Finančný rozdiel zaokruhovania								
SO112/VN - SO 112.2-VN prípojka									
SO112/VN/M - montáž									
Rozdiel	Finančný rozdiel zaokruhovania								
SO112/VN/M - montáž									
D1	M.0 Materiál nosný s podružným								
Rozdiel	Finančný rozdiel zaokruhovania								
SO112/VN/Mat. - materiál									
SO113 - SO 113 Vegetačné dočistenie									
1	Zemné práce								
4	Vodorovné konštrukcie								
OST	Ostatné								
SO113 - SO 113 Vegetačné dočistenie									
SO113/TS - SO 112.3-Transformačná stanica									
R	Rekapitulácia								
D2	HZS-hodinové zučt. sadzby:								
D2	HZS-hodinové zučt. sadzby:								
Chyba	Chyba rozpočtu								
SO113/TS - SO 112.3-Transformačná stanica									
1	KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE								
3. SK	Spľáškova kanalizácia - Hanušovce n-T - ul. Budovateľská, Zámocká								

1	Zemné práce	32 769,42000	10 261,5700	24,8800	43 055,6700
4	Vodorovné konštrukcie	3 373,16000	1 004,7100	0,0000	4 377,8700
8	Rúrové vedenie	3 142,38000	6 118,0400	9 891,9600	19 152,3800
99	Presun hmôt HSV	308,69000	36,8700	0,0000	345,5600
2	Zakladanie	0,00000	297,7100	0,0000	297,7100
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00000	946,5600	0,0000	946,5600
AG 1.8	Zamknutá rúra na aute podľa nariadenia	575,16000	153,2300	-0,0100	728,3800
		0,00000	254,2700	0,0000	254,2700
		40 168,81000	19 072,9600	9 916,6300	69 158,4000
		40 168,81000	19 072,9600	9 916,6300	69 158,4000
		43 557,75000	226 244,9100	9 916,6300	279 719,2900

Súpis vykonaných prác po položkách - Fakturácia

OBDOBIE : 1.11.-30.11.2015

Objednávateľ:

Názov firmy : Obec Petrovce

IČO: 00332674

DlČ: 2020630315

Súredisko 00 -

Za objednávateľa:

Stavba: 14004 - Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Číslo zmluvy: 14004/ZOD

Informácie o položke		Z rozpočtu		Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	€	11,000	€

1 KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE

predčistenie, stavebná časť

762 Konštrukcie tesárske

121	K	998762202	Presun hmoty pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,5000	49,782	224,0200	40,000	180,0000	9,782	44,0200	0,000	0,0000
122	K	998762294	Konštrukcie tesárske, prípl za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	5,0000	49,782	248,9100	40,000	200,0000	9,782	48,9100	0,000	0,0000

762 Konštrukcie tesárske

predčistenie, stavebná časť

technologická časť(ČS2,ČS3)

8 Rúrové vedenie

1	K	230203733	Montáž nákrúžku lemového do D 110	ks	4,7000	6,000	28,2000	0,000	0,0000	6,000	28,2000	0,000	0,0000
2	M	2865100300	HDPE lemový nákrúžok 63	ks	1,9900	6,060	12,0600	0,000	0,0000	6,060	12,0600	0,000	0,0000
3	K	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	7,7800	4,000	31,1200	0,000	0,0000	4,000	31,1200	0,000	0,0000
4	M	5525568000	Koleno liatinové prírubové D 80mm	ks	53,6800	2,020	108,4300	0,000	0,0000	2,020	108,4300	0,000	0,0000
5	M	5524051400	Rúra liatinová odbočková D 80mm	ks	9,1700	2,000	18,3400	0,000	0,0000	2,000	18,3400	0,000	0,0000
6	K		lej na potrubí z rúr do	ks	7,1200	2,000	14,2400	0,000	0,0000	2,000	14,2400	0,000	0,0000
7	M		kovou odbočnou s	ks	68,8800	2,020	139,1400	0,000	0,0000	2,020	139,1400	0,000	0,0000
8	K		tyénových rúrok	m	0,2400	15,000	3,6000	0,000	0,0000	15,000	3,6000	0,000	0,0000
9	M		Y - PE-100 / PN 10 63	m	2,5200	15,000	37,8000	0,000	0,0000	15,000	37,8000	0,000	0,0000
10	K		trubí, pripúňac v	ks	8,4300	4,000	33,7200	0,000	0,0000	4,000	33,7200	0,000	0,0000
11	M			ks	76,5000	4,000	306,0000	0,000	0,0000	4,000	306,0000	0,000	0,0000
12	K			ks	8,1400	4,000	32,5600	0,000	0,0000	4,000	32,5600	0,000	0,0000
13	M			ks				0,000	0,0000	4,000	824,6800	0,000	0,0000
14	K			ks				0,000	0,0000	4,000	30,6400	0,000	0,0000
15	M			ks				0,000	0,0000	4,040	968,2700	0,000	0,0000

Informácie o položke			Z rozpočtu			Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]
16	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	76,0400	4,000	304,1600	0,000	0,0000	4,000	304,1600
8 Rúrové vedenie							2 892,9600		0,0000		2 892,9600
99 Presun hmôt HSV											0,0000
17	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,3200	0,519	0,1700	0,000	0,0000	0,519	0,1700
99 Presun hmôt HSV							0,1700		0,0000		0,0000
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie											0,0000
18	K	724131111	Montáž čerpadla	sub	50,5500	4,000	202,2000	0,000	0,0000	4,000	202,2000
19	M	4260402500	Čerpadlo VK do suchej jímky Q=2,5 l, h=36m, P=5,5kW	ks	2 000,0000	2,000	4 000,0000	0,000	0,0000	2,000	4 000,0000
20	M	4260402500_v	Čerpadlo ponorné kalové s plavákom Q=2,0 l, h=5 m, P=1,1 kW (CS3)	ks	4 560,0000	2,000	9 120,0000	0,000	0,0000	2,000	9 120,0000
21	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,8000	0,486	0,3900	0,000	0,0000	0,486	0,3900
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							13 322,5900		0,0000		13 322,5900
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie											0,0000
22	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	14,7900	15,000	221,8500	0,000	0,0000	15,000	221,8500
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							221,8500		0,0000		0,0000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.											0,0000
23	M	3199106311	HAWLE spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- Ploché tesnenie DN 50/PN 16	ks	2,3000	26,000	59,8000	0,000	0,0000	26,000	59,8000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							59,8000		0,0000		0,0000
23-M Montáže potrubia											0,0000
24	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	0,4900	15,000	7,3500	0,000	0,0000	15,000	7,3500
23-M Montáže potrubia technologická časť(ČS2, ČS3) časť							7,3500		0,0000		0,0000
							16 504,7200		0,0000		0,0000
8 Rúrové vedenie											0,0000
1	K	852241121	Montáž potrubia z rúr lalinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáľ, šachte DN 80	ks	15,2900	1,000	15,2900	0,000	0,0000	1,000	15,2900
2	M	5525216200	Rúra lalinová tlaková prírubová D 100 dĺžky 600 mm	ks	84,9500	1,010	85,8000	0,000	0,0000	1,010	85,8000
3	K	852242121	Montáž potrubia z rúr liet. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivito do 1 m DN 80	ks	11,7600	3,000	35,2800	0,000	0,0000	3,000	35,2800
							480,5600		0,0000		0,0000
							15,0600		0,0000		0,0000
							106,2200		0,0000		0,0000
							85,0000		0,0000		0,0000
							7,1200		0,0000		0,0000
							76,6800		0,0000		0,0000
							12,1800		0,0000		0,0000

Informácie o položke				Z rozpočtu				Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	€	9,000	€	11,000	€	13,000	€
11	M	2861129600	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 75 x 4,5 x L	m	3,8100	14,790	56,3500	0,000	0,0000	14,790	56,3500	0,000	0,0000
12	M	2863104200	Koleno PE D75-90°	ks	4,4200	3,000	13,2600	0,000	0,0000	3,000	13,2600	0,000	0,0000
13	M	2862306600	HDPE tvarovka T 75	ks	3,6700	7,000	25,6900	0,000	0,0000	7,000	25,6900	0,000	0,0000
14	M	2861684041	Klenuté dno dno 75	ks	21,6300	2,000	43,2600	0,000	0,0000	2,000	43,2600	0,000	0,0000
15	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 90 mm	m	0,7700	44,000	33,8800	0,000	0,0000	44,000	33,8800	0,000	0,0000
16	M	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	5,2700	44,880	236,5200	0,000	0,0000	44,880	236,5200	0,000	0,0000
17	M	2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90	ks	3,1900	6,090	19,4300	0,000	0,0000	6,090	19,4300	0,000	0,0000
18	M	2863104400_v	Koleno PE D90-90°	ks	5,5000	10,000	55,0000	0,000	0,0000	10,000	55,0000	0,000	0,0000
19	M	2863104900	Koleno PE D200-30°	ks	56,2200	1,000	56,2200	0,000	0,0000	1,000	56,2200	0,000	0,0000
20	M	2861122827	GEBERIT prírubové tesnenie, d 90 O 90 obj.č. 366.742.00.1	ks	3,1300	34,000	106,4200	0,000	0,0000	34,000	106,4200	0,000	0,0000
21	M	2861122826	GEBERIT prírubové tesnenie, d 56 O 75 obj.č. 365.742.00.1	ks	2,6300	4,000	10,5200	0,000	0,0000	4,000	10,5200	0,000	0,0000
22	M	2861122820	GEBERIT prírubové tesnenie, d 160 O 160 obj.č. 369.742.00.1	ks	6,0600	1,000	6,0600	0,000	0,0000	1,000	6,0600	0,000	0,0000
23	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 110 mm	m	0,0200	13,000	0,2600	0,000	0,0000	13,000	0,2600	0,000	0,0000
24	M	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	14,0000	13,260	185,6400	0,000	0,0000	13,260	185,6400	0,000	0,0000
25	M	2862306700	HDPE tvarovka T 90	ks	4,2400	7,000	29,6800	0,000	0,0000	7,000	29,6800	0,000	0,0000
26	M	2863104400	Koleno PE D110-90°	ks	6,3000	4,000	25,2000	0,000	0,0000	4,000	25,2000	0,000	0,0000
27	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 200 mm	m	1,6500	2,700	4,4600	0,000	0,0000	2,700	4,4600	0,000	0,0000
28	M	2861130300	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 6 200 x 11,9 x L	m	22,6000	2,754	62,2400	0,000	0,0000	2,754	62,2400	0,000	0,0000
29	M	2863105000	Koleno PE D200-45°	ks	73,9600	1,010	74,7000	0,000	0,0000	1,010	74,7000	0,000	0,0000
30	K	891231221	Montáž vodovodného posúvača v šachte s ručným koleškom DN 65	ks	9,1600	2,000	18,3200	0,000	0,0000	2,000	18,3200	0,000	0,0000
31	M	4222370300	Posúvač PN 10, D 65 mm	ks	92,6000	2,020	187,0500	0,000	0,0000	2,020	187,0500	0,000	0,0000
32	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným koleškom DN 80	ks	11,0100	6,000	66,0600	0,000	0,0000	6,000	66,0600	0,000	0,0000
33	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	99,3100	6,060	601,8200	0,000	0,0000	6,060	601,8200	0,000	0,0000
34	K	891244121	Montáž montážnej vložky DN 80	ks	10,2300	4,000	40,9200	0,000	0,0000	4,000	40,9200	0,000	0,0000
35	M	3198105221	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 80	ks	272,2000	4,040	1 099,6900	0,000	0,0000	4,040	1 099,6900	0,000	0,0000
36	K	891245321	Montáž vodovodnej armatúry na p DN 80	ks			37,8800	0,000	0,0000	4,000	37,8800	0,000	0,0000
37	M	4228350600	Klička spáňná D 80 mm	ks			541,5600	0,000	0,0000	4,040	541,5600	0,000	0,0000
38	K	891311221	Montáž posúvača v ČS s ručným	ks			19,5100	0,000	0,0000	1,000	19,5100	0,000	0,0000
39	M	4228350600		ks			251,0400	0,000	0,0000	1,010	251,0400	0,000	0,0000
								0,0000		0,0000		4 827,8300	
												0,0000	

Informácie o položke				Z rozpočtu				Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]
41	K	722111947	Oprava vodovodného potrubia liatin, prírubového privarovania s hrdlom PN 1, 6 z ocele 11 416 DN 150	sub	44,8400	1,000	44,8400	0,000	0,0000	1,000	44,8400	0,000	0,0000
42	K	998722101	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	14,6600	0,010	0,1500	0,000	0,0000	0,010	0,1500	0,000	0,0000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							44,9900		0,0000		44,9900		0,0000
23-M Montáže potrubia													
43	M	2723514200	Hadica na studenú vodu vystužená špirálou D 100	m	16,4400	3,000	49,3200	0,000	0,0000	3,000	49,3200	0,000	0,0000
44	K	230012088	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 15 D x t 159 x 4,5	m	14,8900	8,000	119,1200	0,000	0,0000	8,000	119,1200	0,000	0,0000
45	M	1421591000	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 159 hrúbka 4,5 mm	m	21,7100	8,080	175,4200	0,000	0,0000	8,080	175,4200	0,000	0,0000
46	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	0,4900	98,270	48,1500	0,000	0,0000	98,270	48,1500	0,000	0,0000
47	K	230170013	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	0,6000	13,000	7,8000	0,000	0,0000	13,000	7,8000	0,000	0,0000
48	K	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	0,9400	11,000	10,3400	0,000	0,0000	11,000	10,3400	0,000	0,0000
49	K	230204193	Montáž nákrúžku lemového PE 100 D 75	ks	4,5800	4,000	18,3200	0,000	0,0000	4,000	18,3200	0,000	0,0000
50	M	2861671000	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 75	ks	6,5200	4,000	26,0800	0,000	0,0000	4,000	26,0800	0,000	0,0000
51	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	76,0400	10,000	760,4000	0,000	0,0000	10,000	760,4000	0,000	0,0000
23-M Montáže potrubia							1 214,9500		0,0000		1 214,9500		0,0000
35-M Montáž čerpadie, kompr. a vodoh. zar.													
52	K	350_1	Kontajner	ks	12 800,0000	1,000	12 800,0000	0,000	0,0000	1,000	12 800,0000	0,000	0,0000
53	K	350_3	Tlakomer	ks	156,0200	1,000	156,0200	0,000	0,0000	1,000	156,0200	0,000	0,0000
54	K	350_4	Sonda NH4-N vrátane overenia a montáže	ks	6 691,8900	1,000	6 691,8900	0,000	0,0000	1,000	6 691,8900	0,000	0,0000
55	K	350_5	Ventilátor s nasávacou mriežkou	ks	149,3700	1,000	149,3700	0,000	0,0000	1,000	149,3700	0,000	0,0000
56	K	350_6	Teplomér	ks	89,3700	1,000	89,3700	0,000	0,0000	1,000	89,3700	0,000	0,0000
57	K	350_7	Strojne sŕierané hrabice, Q=2,5-l/s, B=600mm	ks	15 000,0000	1,000	15 000,0000	0,000	0,0000	1,000	15 000,0000	0,000	0,0000
58	K	350_8	Ultrazvukový snímač hladiny rozsah 0-10m	ks	830,0000	1,000	830,0000	0,000	0,0000	1,000	830,0000	0,000	0,0000
59	K	350_9	Prietokomer Q=0-8l/s	ks	3 100,0000	3,000	9 300,0000	0,000	0,0000	3,000	9 300,0000	0,000	0,0000
60	K	350_10	Parschallov žlab s overením	ks	4 400,0000	1,000	4 400,0000	0,000	0,0000	1,000	4 400,0000	0,000	0,0000
61	K	350100006	Kalové ponomé čerpadlo so SZ Q=2,5 l/s, H=4 m, P=1,9kW	ks	1 700,0000	2,000	3 400,0000	0,000	0,0000	2,000	3 400,0000	0,000	0,0000
62	K	350100006_2	Čerpadlo recirkulačné Q=2,5 l/s, H=4 m, P=1,9kW	ks	1 700,0000	2,000	3 400,0000	0,000	0,0000	2,000	3 400,0000	0,000	0,0000
							11 200,0000		0,0000		11 200,0000		0,0000
							4 520,0000		0,0000		4 520,0000		0,0000
							5 000,0000		0,0000		5 000,0000		0,0000
							6 097,8000		0,0000		6 097,8000		0,0000
							8 500,0000		0,0000		8 500,0000		0,0000
							98 334,4500		0,0000		98 334,4500		0,0000
							104 422,2200		0,0000		104 422,2200		0,0000

Informácie o položke					Z rozpočtu			Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis		MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo
1	2	3	4		5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000

silnoprádu a MaR

D1													
MATERIAL													
1	M	3549000A00	Vodic FeZn o 8mm (1m=0,4kg)		kg	1,5000	10,000	15,0000	0,0000	0,0000	10,000	15,0000	0,0000
2	M	3549000A01	Vodic FeZn o 10mm (1m=0,62kg)		kg	1,5000	15,000	22,5000	0,0000	0,0000	15,000	22,5000	0,0000
3	M	3549000A34	Paška zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m)		kg	1,5000	120,000	180,0000	0,0000	0,0000	120,000	180,0000	0,0000
4	M	3549004A42	Svorka odbočna SR 02 (30/4mm)		ks	0,8200	8,000	6,5600	0,0000	0,0000	8,000	6,5600	0,0000
5	M	3549004A50	Svorka zemniaca SR 03 (8mm)		ks	1,5000	6,000	9,0000	0,0000	0,0000	6,000	9,0000	0,0000
6	M	3549004A30	Svorka pripojovacia SP1		ks	0,3000	15,000	4,5000	0,0000	0,0000	15,000	4,5000	0,0000
7	M	3549004A75	Svorka na potrubie ST		ks	1,5200	12,000	18,2400	0,0000	0,0000	12,000	18,2400	0,0000
8	M	3549009D01	Pripojnica potenciálového vyrovnania s krylom		ks	6,8000	2,000	13,6000	0,0000	0,0000	2,000	13,6000	0,0000
9	M	3549004A90	Bernard svorka		ks	0,5000	10,000	5,0000	0,0000	0,0000	10,000	5,0000	0,0000
10	M	3549004A91	Pasik Cu		ks	0,8000	10,000	8,0000	0,0000	0,0000	10,000	8,0000	0,0000
11	M	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5		m	0,4000	210,000	84,0000	0,0000	0,0000	210,000	84,0000	0,0000
12	M	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5		m	0,4500	245,000	110,2500	0,0000	0,0000	245,000	110,2500	0,0000
13	M	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5		m	0,8000	180,000	144,0000	0,0000	0,0000	180,000	144,0000	0,0000
14	M	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6		m	3,2000	32,000	102,4000	0,0000	0,0000	32,000	102,4000	0,0000
15	M	341203M500	Kabel CYKY-J 12x1,5		m	2,2000	18,000	39,6000	0,0000	0,0000	18,000	39,6000	0,0000
16	M	341203M500.1	Kabel CYKY-J 19x1,5		m	3,3000	50,000	165,0000	0,0000	0,0000	50,000	165,0000	0,0000
17	M	341303M	Kabel CYKY-J 4x35		m	15,5000	8,000	124,0000	0,0000	0,0000	8,000	124,0000	0,0000
18	M	341211M	Kabel CYKY-J 5x4		m	5,2000	30,000	156,0000	0,0000	0,0000	30,000	156,0000	0,0000
19	M	341011M025	Vodic CY 6 zľ		m	0,7000	35,000	24,5000	0,0000	0,0000	35,000	24,5000	0,0000
20	M	341661M	Kabel JYXY 4x1		m	0,6800	150,000	102,0000	0,0000	0,0000	150,000	102,0000	0,0000
21	M	341661M.1	Kabel JYTY 10x1		m	1,2400	16,000	19,8400	0,0000	0,0000	16,000	19,8400	0,0000
22	M	3581300	Dvojčadičlo IP54 (OS1 - OS4)		ks	22,5000	4,000	90,0000	0,0000	0,0000	4,000	90,0000	0,0000
23	M	3581300.1	Združená ovládací skrinka OS5		ks	95,0000	1,000	95,0000	0,0000	0,0000	1,000	95,0000	0,0000
24	M	921AN	Zásuvková skriňa 400V/32A, 230V/2x16A		ks	31,5600	1,000	31,5600	0,0000	0,0000	1,000	31,5600	0,0000
25	M	3580821P02	Spínač vačkový 400V, 16A v plast. skrinke IP54		ks	17,5000	9,000	157,5000	0,0000	0,0000	9,000	157,5000	0,0000
			ková ohybná do 40		m	1,2000	200,000	240,0000	0,0000	0,0000	200,000	240,0000	0,0000
			ková tuhá do 25		m	0,5500	30,000	16,5000	0,0000	0,0000	30,000	16,5000	0,0000
			400MM RII-4 - 3m		ks	14,2000	15,000	213,0000	0,0000	0,0000	15,000	213,0000	0,0000
			pre kábel CYKY 4x35		ks	0,6500	12,000	7,8000	0,0000	0,0000	12,000	7,8000	0,0000
			vaná kovová Níedax: 5820/21, oceľ		m	0,4500	30,000	13,5000	0,0000	0,0000	30,000	13,5000	0,0000
			dná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup		ks	3,1000	8,000	24,8000	0,0000	0,0000	8,000	24,8000	0,0000
			zná konštrukcia OS, SS		kg	2,8000	4,000	11,2000	0,0000	0,0000	4,000	11,2000	0,0000
			na OS5		ks	4,2300	1,000	4,2300	0,0000	0,0000	1,000	4,2300	0,0000
			yčia na JAOKL		kg	4,0500	1,000	4,0500	0,0000	0,0000	1,000	4,0500	0,0000
			ková - 10xRS2,5		ks	18,9500	8,000	151,6000	0,0000	0,0000	8,000	151,6000	0,0000
			: 4kW IP54		ks				0,0000	0,0000	2,000	2 904,0000	0,0000
					ks				0,0000	0,0000	2,000	178,4000	0,0000
					ks				0,0000	0,0000	1,000	1 152,0000	0,0000
					ks				0,0000	0,0000	1,000	4 521,0000	0,0000

[illegible]

D1		MATERIAL											
1	M	3549000A00	Vodíc FeZn o 8mm; (1m=0,4kg)	kg	1,5000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000
2	M	35490000A01	Vodíc FeZn o 10mm (1m=0,62kg)	kg	1,5000	15,000	22,5000	0,000	0,0000	15,000	22,5000	0,000	0,0000
3	M	35490000A34	Páska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m)	kg	1,5000	120,000	180,0000	0,000	0,0000	120,000	180,0000	0,000	0,0000
4	M	3549040A42	Svorka odbočna SR 02 (30/4mm)	ks	0,8200	8,000	6,5600	0,000	0,0000	8,000	6,5600	0,000	0,0000
5	M	3549040A50	Svorka zemniaca SR 03 (8mm)	ks	1,5000	6,000	9,0000	0,000	0,0000	6,000	9,0000	0,000	0,0000
6	M	3549040A30	Svorka pripojovacia SP1	ks	0,3000	15,000	4,5000	0,000	0,0000	15,000	4,5000	0,000	0,0000
7	M	3549040A75	Svorka na potrubie ST	ks	1,5200	12,000	18,2400	0,000	0,0000	12,000	18,2400	0,000	0,0000
8	M	3549090D01	Pripojnica potenciálového vyrovnania s krytom	ks	6,8000	2,000	13,6000	0,000	0,0000	2,000	13,6000	0,000	0,0000
9	M	3549040A90	Bernard svorka	ks	0,5000	10,000	5,0000	0,000	0,0000	10,000	5,0000	0,000	0,0000
10	M	3549040A91	Pasik Cu	ks	0,8000	10,000	8,0000	0,000	0,0000	10,000	8,0000	0,000	0,0000
11	M	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	0,4000	210,000	84,0000	0,000	0,0000	210,000	84,0000	0,000	0,0000
12	M	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	0,4500	245,000	110,2500	0,000	0,0000	245,000	110,2500	0,000	0,0000
13	M	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	0,8000	180,000	144,0000	0,000	0,0000	180,000	144,0000	0,000	0,0000
14	M	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6	m	3,2000	32,000	102,4000	0,000	0,0000	32,000	102,4000	0,000	0,0000
15	M	341203M500	Kabel CYKY-J 12x1,5	m	2,2000	18,000	39,6000	0,000	0,0000	18,000	39,6000	0,000	0,0000
16	M	341203M500.1	Kabel CYKY-J 19x1,5	m	3,3000	50,000	165,0000	0,000	0,0000	50,000	165,0000	0,000	0,0000
17	M	341303M	Kabel CYKY-J 4x35	m	15,5000	8,000	124,0000	0,000	0,0000	8,000	124,0000	0,000	0,0000
18	M	341211M	Kabel CYKY-J 5x4	m	5,2000	30,000	156,0000	0,000	0,0000	30,000	156,0000	0,000	0,0000
19	M	341011M025	Vodíc CY 6 ž/z	m	0,7000	35,000	24,5000	0,000	0,0000	35,000	24,5000	0,000	0,0000
20	M	341661M	Kabel JYXY 4x1	m	0,6800	150,000	102,0000	0,000	0,0000	150,000	102,0000	0,000	0,0000
21	M	341661M.1	Kabel JYTY 10x1	m	1,2400	16,000	19,8400	0,000	0,0000	16,000	19,8400	0,000	0,0000
22	M	3581300	Dvojtačidlo IP54 (OS1 - OS4)	ks	22,5000	4,000	90,0000	0,000	0,0000	4,000	90,0000	0,000	0,0000
23	M	3581300.1	Združenia ovládacia skrinka OS5	ks	95,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000
24	M	921AN	Zásuvková skriňa 400V/32A, 230V/2x16A	ks	31,5600	1,000	31,5600	0,000	0,0000	1,000	31,5600	0,000	0,0000

Informácie o položke				Z rozpočtu				Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]
40	K	Pol4	Straline z meř. materiálu	%	5,0000	16,446	82,2300	0,0000	0,0000	16,446	82,2300	0,000	0,0000
41	K	Pol5	Podružný materiál	%	3,0000	111,700	335,1000	0,0000	0,0000	111,700	335,1000	0,000	0,0000
D1 MATERIAL							11 587,4600	0,0000	0,0000	11 587,4600	0,0000	0,0000	0,0000
D2 Rozvádzač DT-B + súčasti riadiaceho systému													
1	M	PC	Zobrazovacia jednotka	ks	355,0000	1,000	355,0000	0,0000	0,0000	1,000	355,0000	0,000	0,0000
2	M	PC.1	Modulárny riadiaci systém v potrebnej konfigurácii	ks	2 210,0000	1,000	2 210,0000	0,0000	0,0000	1,000	2 210,0000	0,000	0,0000
3	M	PC.2	REM-08 s RO na module	ks	185,0000	2,000	370,0000	0,0000	0,0000	2,000	370,0000	0,000	0,0000
4	M	PC.3	DIR/REM 08 prepájovací kábel	ks	4,5000	2,000	9,0000	0,0000	0,0000	2,000	9,0000	0,000	0,0000
5	M	PC.4	GSM modem s príslušenstvom	ks	245,0000	1,000	245,0000	0,0000	0,0000	1,000	245,0000	0,000	0,0000
6	M	PC.5	Náklady na operačtor GSM - nie sú predmetom ponuky	ks	0,0000	1,000	0,0000	0,0000	0,0000	1,000	0,0000	0,000	0,0000
7	M	PC.6	Parametrizácia GSM komunikátora	ks	121,0000	1,000	121,0000	0,0000	0,0000	1,000	121,0000	0,000	0,0000
8	M	PC.7	Zdroj 24V DC/1,2A	ks	75,2000	3,000	225,6000	0,0000	0,0000	3,000	225,6000	0,000	0,0000
9	M	PC.8	Používateľská príručka pre aplikáciu	ks	105,2000	1,000	105,2000	0,0000	0,0000	1,000	105,2000	0,000	0,0000
10	M	PC.9	Prepätová ochrana kat. T3 s filtrom	ks	61,3200	1,000	61,3200	0,0000	0,0000	1,000	61,3200	0,000	0,0000
11	M	PC.10	Rázová oddelovacia tlmička	ks	22,5000	2,000	45,0000	0,0000	0,0000	2,000	45,0000	0,000	0,0000
12	M	PC.11	Pepätová ochrana pre analógové dátové vstupy	ks	34,5000	14,000	483,0000	0,0000	0,0000	14,000	483,0000	0,000	0,0000
13	M	PC.12	Rozvádzač riadiaci DT-B	ks	1 352,0000	1,000	1 352,0000	0,0000	0,0000	1,000	1 352,0000	0,000	0,0000
14	K	PC	Konfigurácia v/v bodov RS	ks	16,2000	70,000	1 134,0000	0,0000	0,0000	70,000	1 134,0000	0,000	0,0000
15	K	PC.1	Implementácia SW, oživenie	ks	21,5000	70,000	1 505,0000	0,0000	0,0000	70,000	1 505,0000	0,000	0,0000
16	K	PC.2	Inžinierska činnosť	ks	750,0000	1,000	750,0000	0,0000	0,0000	1,000	750,0000	0,000	0,0000
17	K	PC.3	Dielsenská/porealizačná dokumentácia	ks	800,0000	1,000	800,0000	0,0000	0,0000	1,000	800,0000	0,000	0,0000
D3 MONTAZ							9 771,1200	0,0000	0,0000	9 771,1200	0,0000	0,0000	0,0000
1	K	210010043	Rúčka ohybná uložená pevne 23mm	m	0,9800	30,000	29,4000	0,0000	0,0000	30,000	29,4000	0,000	0,0000
2	K	210010123	Trubka ochranná z PE, novoduro do 40mm v.u.	m	1,1000	200,000	220,0000	0,0000	0,0000	200,000	220,0000	0,000	0,0000
3	K	210010101	Lista Niedax	m	1,6500	30,000	49,5000	0,0000	0,0000	30,000	49,5000	0,000	0,0000
4	K	210010351	Krabičova rozvodnica 6455-11do 4mm2	ks	6,5000	8,000	52,0000	0,0000	0,0000	8,000	52,0000	0,000	0,0000
5	K	210010353	Rozvodnica svorková - 10xRS2,5	ks	8,8000	8,000	70,4000	0,0000	0,0000	8,000	70,4000	0,000	0,0000
6	K	210020131	Kabelový roř			0,000	26,2500	0,0000	0,0000	15,000	26,2500	0,000	0,0000
7	K	210020651	Ocelova nosna konstrukcia do 5kg			0,000	8,4000	0,0000	0,0000	4,000	8,4000	0,000	0,0000
8	K	210021354	Zakladny nafar			0,000	1,0000	0,0000	0,0000	1,000	1,0000	0,000	0,0000
9	K	210101155	Koncovka KSE 2 do 4x50 pre celoplast. kab			0,000	31,0000	0,0000	0,0000	2,000	31,0000	0,000	0,0000
10	K	210100259	Ukončenie celoplast. káblu do 3x10			0,000	237,8000	0,0000	0,0000	58,000	237,8000	0,000	0,0000
						0,000	14,4000	0,0000	0,0000	2,000	14,4000	0,000	0,0000
						0,000	23,0000	0,0000	0,0000	2,000	23,0000	0,000	0,0000
						0,000	79,2000	0,0000	0,0000	40,000	79,2000	0,000	0,0000
						0,000	22,0000	0,0000	0,0000	4,000	22,0000	0,000	0,0000
						0,000	5,6800	0,0000	0,0000	1,000	5,6800	0,000	0,0000
						0,000	34,4000	0,0000	0,0000	2,000	34,4000	0,000	0,0000
						0,000	48,0000	0,0000	0,0000	1,000	48,0000	0,000	0,0000
						0,000	183,0000	0,0000	0,0000	60,000	183,0000	0,000	0,0000
						0,000	30,7700	0,0000	0,0000	17,000	30,7700	0,000	0,0000

Informácie o položke				Z rozpočtu				Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]
20	K	210220021	Vodic FeZn do 120mm2 v zemi	m	1,2400	60,000	74,4000	0,0000	0,0000	60,000	74,4000	0,0000	0,0000
21	K	210220302	Swarka nad 2 skrušky (ST, SJ, SK, SZ, SR01, SR02)	ks	3,5500	29,000	102,9500	0,0000	0,0000	29,000	102,9500	0,0000	0,0000
22	K	210220311	Swarka na potrubie	ks	14,2000	12,000	170,4000	0,0000	0,0000	12,000	170,4000	0,0000	0,0000
23	K	210220321	Swarka na potrubie - Bamard s pasikom	ks	2,5500	10,000	25,5000	0,0000	0,0000	10,000	25,5000	0,0000	0,0000
24	K	210220325	Swarka ekvipotencialna	ks	14,2000	2,000	28,4000	0,0000	0,0000	2,000	28,4000	0,0000	0,0000
25	K	210220452	Ochranné pospojovanie Cu 4-25 p.u.	m	1,2500	35,000	43,7500	0,0000	0,0000	35,000	43,7500	0,0000	0,0000
26	K	210810056	Kabel CYKY do 5x2,5 p.u.	m	0,8500	635,000	539,7500	0,0000	0,0000	635,000	539,7500	0,0000	0,0000
27	K	210810057	Kabel CYKY 5x4-16 p.u.	m	0,8800	62,000	54,5600	0,0000	0,0000	62,000	54,5600	0,0000	0,0000
28	K	210810061	Kabel CYKY do 24x1,5 p.u.	m	0,8800	68,000	59,8400	0,0000	0,0000	68,000	59,8400	0,0000	0,0000
29	K	210810110	Kabel CYKY 4x35 p.u.	m	1,5400	8,000	12,3200	0,0000	0,0000	8,000	12,3200	0,0000	0,0000
30	K	210850023	Kabel JYXY, JYTY	m	0,8800	166,000	146,0800	0,0000	0,0000	166,000	146,0800	0,0000	0,0000
31	K	210950101	Oznacovací silnik na kabel	ks	0,2000	50,000	10,0000	0,0000	0,0000	50,000	10,0000	0,0000	0,0000
32	K	210950201	Zaťahovacie kable do 0,75kg do chránky	m	0,2000	230,000	46,0000	0,0000	0,0000	230,000	46,0000	0,0000	0,0000
33	K	211010002	Osadenie hmoždinky HM 8	ks	0,5000	15,000	7,5000	0,0000	0,0000	15,000	7,5000	0,0000	0,0000
34	K	971035131	Vybúranie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	1,2100	2,000	2,4200	0,0000	0,0000	2,000	2,4200	0,0000	0,0000
35	K	971042141	Vybúranie otvoru do 6cm v betonovom mure 30cm	ks	4,5000	2,000	9,0000	0,0000	0,0000	2,000	9,0000	0,0000	0,0000
36	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	14,0000	15,000	210,0000	0,0000	0,0000	15,000	210,0000	0,0000	0,0000
37	K	213290000	Konštrukčná dokumentácia	hod	19,0000	15,000	285,0000	0,0000	0,0000	15,000	285,0000	0,0000	0,0000
38	K	213290000.1	Skúšobná prevádzka	hod	14,0000	5,000	70,0000	0,0000	0,0000	5,000	70,0000	0,0000	0,0000
39	K	213290000.2	Porealizačné zameranie	hod	19,0000	10,000	190,0000	0,0000	0,0000	10,000	190,0000	0,0000	0,0000
40	K	213291000	Východisková revízia	hod	19,0000	30,000	570,0000	0,0000	0,0000	30,000	570,0000	0,0000	0,0000
D3 MONTAZ					3 824,0700		0,0000		0,0000		3 824,0700		0,0000

D4 ZEMNÉ PRÁCE				0,0000				0,0000				0,0000	
1	K	460010024	Vytýčenie trasy kable	km	80,5000	0,070	5,6400	0,0000	0,0000	0,070	5,6400	0,0000	0,0000
2	K	460200154	Výkop rýhy 35/70cm (sh) - zemina tr.4	m	6,0000	65,000	390,0000	0,0000	0,0000	65,000	390,0000	0,0000	0,0000
3	K	460200304	Výkop rýhy 50/120cm (sh) - zemina tr.4	m	14,5000	5,000	72,5000	0,0000	0,0000	5,000	72,5000	0,0000	0,0000
4	K	460420371	Zriadiť kab. lozka pieskom - vrstva 20cm	m	3,2000	65,000	208,0000	0,0000	0,0000	65,000	208,0000	0,0000	0,0000
5	K	460490012	Výstražná fólia PVC 33cm	m	-----	70,000	105,0000	0,0000	0,0000	70,000	105,0000	0,0000	0,0000
6	K	460502021	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru pr	m	-----	1,000	28,0000	0,0000	0,0000	1,000	28,0000	0,0000	0,0000
7	K	460560153	Zahoz rýhy 35/70cm (sh) - zemina tr.3	m	-----	65,000	71,5000	0,0000	0,0000	65,000	71,5000	0,0000	0,0000
8	K	460560303	Zahoz rýhy 50/120cm (sh) - zemina tr.3	m	-----	5,000	12,9000	0,0000	0,0000	5,000	12,9000	0,0000	0,0000
9	K	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m	-----	1,000	7,1000	0,0000	0,0000	1,000	7,1000	0,0000	0,0000
10	K	460620013	Provizorna uprava terenu v zemine tr.3	m	-----	35,000	52,5000	0,0000	0,0000	35,000	52,5000	0,0000	0,0000
D4 ZEMNÉ PRÁCE					953,1400		0,0000		0,0000		953,1400		0,0000

D5 VIZUALIZAČNÉ PRACOVISKO				0,0000				0,0000				0,0000	
1	K	182000000	-----	m	-----	1,000	1,820,0000	0,0000	0,0000	1,000	1,820,0000	0,0000	0,0000
2	K	155000000	-----	m	-----	1,000	155,0000	0,0000	0,0000	1,000	155,0000	0,0000	0,0000
3	K	358000000	-----	m	-----	1,000	3,580,0000	0,0000	0,0000	1,000	3,580,0000	0,0000	0,0000
4	K	421000000	-----	m	-----	1,000	4,210,0000	0,0000	0,0000	1,000	4,210,0000	0,0000	0,0000
5	K	155000000	-----	m	-----	1,000	155,0000	0,0000	0,0000	1,000	155,0000	0,0000	0,0000
6	K	350000000	-----	m	-----	1,000	350,0000	0,0000	0,0000	1,000	350,0000	0,0000	0,0000

Informácie o položke				Z rozpočtu			Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie		
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena		
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]
7	K	PC-2	Inžierska činnosť	ks	300,0000	1,000	300,0000	0,000	0,0000	1,000	300,0000	0,000	0,0000
D5							10 570,0000		0,0000		10 570,0000		0,0000
silnoprodu a MaR							36 705,7900		0,0000		36 705,7900		0,0000
SO106 - SO 106 Komunálna ČOV - Biologický stupeň													
29	K	311101213	3 Zvislé a kompletne konštrukcie	m	4,2400	3,150	13,3600	0,000	0,0000	3,150	13,3600	0,000	0,0000
Vytvorenie prestupov v múrach z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2													
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							13,3600		0,0000		13,3600		0,0000
SO106 - SO 106 Komunálna ČOV - Biologický stupeň							13,3600		0,0000		13,3600		0,0000
komunikácia, spevnené plochy a terénne úpravy													
1 Zemné práce													
10	K	181301114	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	m2	0,7400	1 845,045	1 365,3300	0,000	0,0000	1 845,045	1 365,3300	0,000	0,0000
11	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,6400	1 845,045	1 180,8300	0,000	0,0000	1 845,045	1 180,8300	0,000	0,0000
12	K	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	8,1000	553,510	4 483,4300	0,000	0,0000	553,510	4 483,4300	0,000	0,0000
13	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,0800	1 845,045	147,6000	0,000	0,0000	1 845,045	147,6000	0,000	0,0000
14	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,3300	5,658	41,4700	0,000	0,0000	5,658	41,4700	0,000	0,0000
16	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,5600	1 845,045	1 033,2300	0,000	0,0000	1 845,045	1 033,2300	0,000	0,0000
17	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,0400	1 845,045	73,8000	0,000	0,0000	1 845,045	73,8000	0,000	0,0000
18	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,1300	1 845,045	239,8600	0,000	0,0000	1 845,045	239,8600	0,000	0,0000
19	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,0200	1 845,045	36,9000	0,000	0,0000	1 845,045	36,9000	0,000	0,0000
Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0, 80m, hĺbky 0,80m nezaobutá zemina tr.3													
183103513				ks	6,0200	8,000	48,1600	0,000	0,0000	8,000	48,1600	0,000	0,0000
184004614			Výsadba stromov alebo kríkov do 10cm obale priemeru	ks	1,7400	8,000	13,9200	0,000	0,0000	8,000	13,9200	0,000	0,0000
				ks	21,4400	8,000	171,5200	0,000	0,0000	8,000	171,5200	0,000	0,0000
			do 1,5 raželinou	t	6,4800	4,000	25,9200	0,000	0,0000	4,000	25,9200	0,000	0,0000
			ká	t		4,000	125,0000	0,000	0,0000	4,000	125,0000	0,000	0,0000
						0,200	2,6600	0,000	0,0000	0,200	2,6600	0,000	0,0000
						0,200	7,0000	0,000	0,0000	0,200	7,0000	0,000	0,0000
							8 996,6300		0,0000		8 996,6300		0,0000
							437,010	0,000	0,0000	437,010	388,9400	0,000	0,0000
							437,010	0,000	0,0000	437,010	113,6200	0,000	0,0000

Informácie o položke				Z rozpočtu			Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000
36	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	0,2800	437,000	122,3600	0,0000	0,0000	437,000	122,3600	0,0000
37	K	577151213	Beťón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrný (ABS) hr.50mm	m2	11,1800	437,010	4 885,7700	0,0000	0,0000	437,010	4 885,7700	0,0000
5 Komunikácie							5 510,6900	0,0000	5 510,6900		0,0000	0,0000
99 Presun hmôt HSV												
48	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,1400	745,880	1 596,1800	623,360	1 333,9900	122,520	262,1900	0,0000
99 Presun hmôt HSV							1 596,1800		1 333,9900		262,1900	0,0000
komunikácia, spevnené plochy a terénne úpravy SO109 - SO 109 Komunálna ČOV - Oplotenie							16 103,5000		1 333,9900		14 769,5100	0,0000
1 Zemné práce												
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3,do 100 m3	m3	0,9000	28,320	25,4900	0,0000	0,0000	28,320	25,4900	0,0000
2	K	131201109	Priplátok za lepiivosť horniny 3	m3	0,1000	28,320	2,8300	0,0000	0,0000	28,320	2,8300	0,0000
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,1000	28,320	31,1500	0,0000	0,0000	28,320	31,1500	0,0000
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,5500	28,320	43,9000	0,0000	0,0000	28,320	43,9000	0,0000
1 Zemné práce							103,3700	0,0000	103,3700		0,0000	0,0000
2 Zakladanie												
5	K	272315911	Beťón základových konštrukcií prostý. Priplátok za vykonanie betónáže pod hladinou bentonitovej suspenzie	m3	40,2100	28,320	1 138,7500	0,0000	0,0000	28,320	1 138,7500	0,0000
2 Zakladanie							1 138,7500	0,0000	1 138,7500		0,0000	0,0000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie												
6	K	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zaliatím cement. maltou	ks	3,7400	149,000	557,2600	0,0000	0,0000	149,000	557,2600	0,0000
7	M	4044777000	Stĺpiky plotový oceľový, poplast	ks	11,5000	97,000	1 115,5000	0,0000	0,0000	97,000	1 115,5000	0,0000
8	M	5923122xxx	Vzpera plotová oceľová, poplast	ks	18,4500	52,000	959,4000	0,0000	0,0000	52,000	959,4000	0,0000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							2 632,1600	0,0000	2 632,1600		0,0000	0,0000
99 Presun hmôt HSV												
9	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10			10,444	162,8200	0,0000	0,0000	10,444	162,8200	0,0000
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10						10,444	78,9600	0,0000	0,0000	10,444	78,9600	0,0000
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10						10,444	33,4200	0,0000	0,0000	10,444	33,4200	0,0000
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10							275,2000	0,0000	275,2000		0,0000	0,0000
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10						245,000	862,4000	0,0000	0,0000	245,000	862,4000	0,0000
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10						737,860	339,4200	0,0000	0,0000	737,860	339,4200	0,0000
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10						737,860	346,7900	0,0000	0,0000	737,860	346,7900	0,0000
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvl. konštr. z tehál,tvárim;blokov výšky do 10						10,000	658,6000	0,0000	0,0000	10,000	658,6000	0,0000
roly/dĺžka roly 50/2,40/2,00/25												

Informácie o položke				Z rozpočtu				Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]
16	M	1584264000	Drôt ostatný poplast	m	0,3600	737,860	265,6300	0,000	0,0000	737,860	265,6300	0,000	0,0000
17	M	1561530200	Drôt poplastovaný naplniaci D 2,9/100m	ks	19,3600	7,000	135,5200	0,000	0,0000	7,000	135,5200	0,000	0,0000
18	M	1561530800	Drôt poplastovaný naplniaci D 2,9/50m	ks	10,4500	1,000	10,4500	0,000	0,0000	1,000	10,4500	0,000	0,0000
19	K	767920240	Montáž vrát a vrátok k oplošteniu osadzovaných na stĺpiky oceleové, s plochou jednoducho nad 6 do 8 m2	ks	24,1800	1,000	24,1800	0,000	0,0000	1,000	24,1800	0,000	0,0000
20	M	55343712xx	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEI RAL 6007šxv 4,00x2,00m F40, 2K RETIC	ks	1 200,0000	1,000	1 200,0000	0,000	0,0000	1,000	1 200,0000	0,000	0,0000
21	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	4,9500	81,340	402,6300	0,000	0,0000	81,340	402,6300	0,000	0,0000
22	M	1333766001	Týč oceľová T úzka 11373 25x25x3,5 mm	t	929,0100	0,082	76,1800	0,000	0,0000	0,082	76,1800	0,000	0,0000
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,9000	43,634	39,2700	0,000	0,0000	43,634	39,2700	0,000	0,0000
24	K	998767294	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0,5500	43,634	24,0000	0,000	0,0000	43,634	24,0000	0,000	0,0000
25	K	998767299	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,0500	43,634	2,1800	0,000	0,0000	43,634	2,1800	0,000	0,0000
767							4 387,2500		0,0000		4 387,2500		0,0000
SO109 - SO 109 Komunálna ČOV - Oplnenie prípojka							8 536,7300		0,0000		8 536,7300		0,0000

23-M				Montáže potrubia									
31	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	76,0400	4,000	304,1600	0,000	0,0000	4,000	304,1600	0,000	0,0000
23-M				Montáže potrubia									
SO111 - SO 111 Komunálna ČOV-Vonkajšie osvetlenie prípojka													
SO111													
SO111 - SO 111 Komunálna ČOV-Vonkajšie osvetlenie													

SO 111 Komunálna COV-vontkajšie osvetlenie													
1	M	3549000A01	Vodíc FeZn o 10mm (1m=0,62kg)	kg	1,0000	55,000	55,0000	0,000	0,0000	55,000	55,0000	0,000	0,0000
2	M	3549040A30	Svorka pripojovacia SP1	ks	1,8000	5,000	9,0000	0,000	0,0000	5,000	9,0000	0,000	0,0000
3	M	3549040A20	Svorka spojovacia SS	ks	1,7000	5,000	8,5000	0,000	0,0000	5,000	8,5000	0,000	0,0000
4	M	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	0,5000	30,000	15,0000	0,000	0,0000	30,000	15,0000	0,000	0,0000
5	M	341203V		m	1,2000	150,000	180,0000	0,000	0,0000	150,000	180,0000	0,000	0,0000
6	M	345668K		m	3,0000	135,000	405,0000	0,000	0,0000	135,000	405,0000	0,000	0,0000
7	M	3585700		ks	8,0000	5,000	40,0000	0,000	0,0000	5,000	40,0000	0,000	0,0000
8	M	3484F0Y		ks	16,0000	5,000	80,0000	0,000	0,0000	5,000	80,0000	0,000	0,0000

Informácie o položke				Z rozpočtu				Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]
18	K	210220301	Svorka do 2 skrutiek	ks	21,0000	10,000	210,0000	0,000	0,0000	10,000	210,0000	0,000	0,0000
19	K	210810013	Kabel CYKY 4x10 v.u.	m	2,2000	150,000	330,0000	0,000	0,0000	150,000	330,0000	0,000	0,0000
20	K	210950201	Zaťahovanie kábla do 0,75kg do chrániky	m	0,6000	120,000	72,0000	0,000	0,0000	120,000	72,0000	0,000	0,0000
21	K	971035141	Vybúranie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	2,5000	1,000	2,5000	0,000	0,0000	1,000	2,5000	0,000	0,0000
22	K	213291000	Vychodisková revízia	hod	17,0000	8,000	136,0000	0,000	0,0000	8,000	136,0000	0,000	0,0000
23	K	460010024	Výfucenie trasy kábla v zastavanom teréne	km	250,0000	0,130	32,5000	0,000	0,0000	0,130	32,5000	0,000	0,0000
24	K	460100022	Puzdrový základ pre stĺžiar VO 0 250/1500mm v ose trasy	ks	65,0000	5,000	325,0000	0,000	0,0000	5,000	325,0000	0,000	0,0000
25	K	460200153	Výkop rýhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.3	m	3,0000	125,000	375,0000	0,000	0,0000	125,000	375,0000	0,000	0,0000
26	K	460200304	Výkop rýhy 50/120cm (s/h) - zemina tr.4	m	4,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000
27	K	460420382	Zriadi. kab. lozka beton. dosk. 50/15/4cm na s.30cm-vrs.10cm	m	21,0000	125,000	2 625,0000	0,000	0,0000	125,000	2 625,0000	0,000	0,0000
28	K	460490011	Vysťažná fólia PVC 22cm	m	0,5000	130,000	65,0000	0,000	0,0000	130,000	65,0000	0,000	0,0000
29	K	460560153	Zahoz rýhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.3	m	2,0000	125,000	250,0000	0,000	0,0000	125,000	250,0000	0,000	0,0000
30	K	460560303	Zahoz rýhy 50/120cm (s/h) - zemina tr.3	m	2,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000
31	K	460620013	Provizorná oprava terenu v zemine tr.3	m2	1,0000	65,000	65,0000	0,000	0,0000	65,000	65,0000	0,000	0,0000
32	K	460650022	Jednovrstvová vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	21,0000	2,500	52,5000	0,000	0,0000	2,500	52,5000	0,000	0,0000
SO111							7 941,5000		0,0000		7 941,5000		0,0000
SO111 - SO 111 Komunálna ČOV-Vonkajšie osvetlenie							7 941,5000		0,0000		7 941,5000		0,0000
SO112/NN - SO 112.1-NN prípojka							7 941,5000		0,0000		7 941,5000		0,0000
D2													
D2 HZS-hodinové zužit. sadzby:													
0	K	Pol99	Porelažiacne zameranie	hod.	18,0000	20,000	360,0000	0,000	0,0000	20,000	360,0000	0,000	0,0000
D2							360,0000		0,0000		360,0000		0,0000
5	K	Pol89	C.U.-2011 na materiál	ind.	33,2500	1,050	34,9100	0,000	0,0000	1,050	34,9100	0,000	0,0000
6	K	Pol90	Definitívne základy		38,4000	1,000	38,4000	0,000	0,0000	1,000	38,4000	0,000	0,0000
0	K	Pol90/U	Definitívne základy		-38,4000	1,000	-38,4000	0,000	0,0000	1,000	-38,4000	0,000	0,0000
0	K	Pol91	doprava:	%	13,5000	4,860	65,6100	0,000	0,0000	4,860	65,6100	0,000	0,0000
0	K	Pol92	presun:			1,350	18,2300	0,000	0,0000	1,350	18,2300	0,000	0,0000
0	K	Pol6	PPV			6,000	134,6800	0,000	0,0000	6,000	134,6800	0,000	0,0000
0	K	Pol93	GZS:			3,250	123,9300	0,000	0,0000	3,250	123,9300	0,000	0,0000
0	K	Pol93/U	GZS:			3,250	-103,0300	0,000	0,0000	3,250	-103,0300	0,000	0,0000
SO112/NN							274,3300		0,0000		274,3300		0,0000
							634,3300		0,0000		634,3300		0,0000

16,000	304,0000	0,000	0,0000	16,000	304,0000	0,000	0,0000
304,0000				304,0000			
3,000	6,0000	0,000	0,0000	3,000	6,0000	0,000	0,0000
3,000	12,6000	0,000	0,0000	3,000	12,6000	0,000	0,0000
3,000	6,3000	0,000	0,0000	3,000	6,3000	0,000	0,0000

Informácie o položke			Z rozpočtu			Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]
49	K	57814-1111	ASFALT LIATY HR.4CM JEMNOZRNÝ 0,097T	m2	4,5000	3,000	13,5000	0,000	0,0000	3,000	13,5000
D4 F.0 Definitívne zadlažby							38,4000	0,0000	38,4000	0,0000	0,0000
50	K	FCU	GZS DEFINITÍVNE ZADLAŽBY (3,25% AUT)	%	3,2500	0,384	1,2500	0,000	0,0000	0,384	1,2500
51	K	FCU	OBOROVA PRIRAZKA-OBOR 822(3% AUT)	%	3,0000	0,384	1,1500	0,000	0,0000	0,384	1,1500
D5 J.0 Vedľajšie rozpočtové náklady							2,4000	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000
Rozdiel Finančný rozdiel zaokruhovania											
0	K	rozdiel	Finančný rozdiel zaokruhovania	eur	1,0000	0,040	0,0400	0,000	0,0000	0,040	0,0400
Rozdiel Finančný rozdiel zaokruhovania							0,0400	0,0000	0,0400	0,0000	0,0000
SO112/NN/M - montáž							344,8400	0,0000	344,8400	0,0000	0,0000
SO112/NN/Mat. - materiál											
D1 M.0 Material nosný s podružným											
16	M	Pol84	Podružný materiál	%	6,2898	3,000	18,8700	0,000	0,0000	3,000	18,8700
D1 M.0 Material nosný s podružným							18,8700	0,0000	18,8700	0,0000	0,0000
Rozdiel Finančný rozdiel zaokruhovania											
0	K	rozdiel	Finančný rozdiel zaokruhovania	eur	1,0000	-0,070	-0,0700	0,000	0,0000	-0,070	-0,0700
Rozdiel Finančný rozdiel zaokruhovania							-0,0700	0,0000	-0,0700	0,0000	0,0000
SO112/NN/Mat. - materiál							18,8000	0,0000	18,8000	0,0000	0,0000
SO112/TS/M - montáž											
D2 C.0 Montážne a demontážne práce											
13	K	VSE/2000	HZS - MONTÁŽNE PRÁCE	HOD.	15,0000	48,000	720,0000	0,000	0,0000	48,000	720,0000
14	K	VSE/2000.1	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	HOD.	18,0000	24,000	432,0000	0,000	0,0000	24,000	432,0000
D2 C.0 Montážne a demontážne práce							1 152,0000	0,0000	1 152,0000	0,0000	0,0000
D3 I.0 Vedľajšie rozpočtové náklady											
15	K	FCU 5270/89	GZS PREVADZKOVE SUBORY (8,4% AUT)	%	8,4000	30,760	258,3800	0,000	0,0000	30,760	258,3800
D3 I.0 Vedľajšie rozpočtové náklady							258,3800	0,0000	258,3800	0,0000	0,0000
D4 Supis nákladov dopravy a mechanizácie											
16	K	VSE/2000.2	VYKON AUTOZERIAVA ZA 1 HOD.	hod	25,0000	8,000	200,0000	0,000	0,0000	8,000	200,0000
18	K	VSE/2000.3	VRN-MSDP AUTOZERIAVA ZA 1 HOD.	hod	18,0000	6,000	108,0000	0,000	0,0000	6,000	108,0000
D4 Supis nákladov dopravy a mechanizácie							350,0000	0,0000	350,0000	0,0000	0,0000
D4 Supis nákladov dopravy a mechanizácie							1 760,3800	0,0000	1 760,3800	0,0000	0,0000
D4 Supis nákladov dopravy a mechanizácie											
							-0,110	0,000	-0,1100	-0,110	0,0000
							-0,1100	0,0000	-0,1100	-0,1100	0,0000
							-0,1100	0,0000	-0,1100	-0,1100	0,0000
D4 Supis nákladov dopravy a mechanizácie							1,000	0,0000	1,000	0,0000	0,0000
							-1 410,5200	0,0000	-1 410,5200	0,000	0,0000
							-248,0000	0,0000	-248,0000	0,000	0,0000
							42,111	0,0000	42,111	0,000	0,0000
							252,6700	0,0000	252,6700	0,000	0,0000
							44,637	0,0000	44,637	0,000	0,0000
							145,0700	0,0000	145,0700	0,000	0,0000

[illegible]

Číslo	Typ	Kód položky	Informácie o položke		Z rozpočtu			Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
			Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]

1 Zemné práce													
1	K	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	14,8000	5,000	74,0000	0,000	0,0000	5,000	74,0000	0,000	0,0000
2	K	112101102	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	8,9100	5,000	44,5500	0,000	0,0000	5,000	44,5500	0,000	0,0000
5	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2,5800	300,000	774,0000	210,000	541,8000	90,000	232,2000	0,000	0,0000
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,7400	50,000	87,0000	35,000	60,9000	15,000	26,1000	0,000	0,0000
7	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. priestieľn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,2000	51,740	10,3500	0,000	0,0000	51,740	10,3500	0,000	0,0000
9	K	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1,4000	2 379,890	3 331,8500	1 975,890	2 766,2500	404,000	565,6000	0,000	0,0000
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,2000	2 379,890	475,9800	1 975,890	395,1800	404,000	80,8000	0,000	0,0000
11	K	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	m3	3,8600	302,200	1 166,4900	196,000	756,5600	106,200	409,9300	0,000	0,0000
12	K	133201109	Hĺbenie šachtíel zapázaných i nezapázaných. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3,8600	302,200	1 166,4900	196,000	756,5600	106,200	409,9300	0,000	0,0000
13	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	2,4500	7 207,190	17 657,6200	5 814,190	14 244,7700	1 393,000	3 412,8500	0,000	0,0000
14	K	151101211	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	0,7200	7 207,190	5 189,1800	5 814,190	4 186,2200	1 393,000	1 002,9600	0,000	0,0000
15	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,1000	2 379,890	2 617,8800	1 929,890	2 122,8800	450,000	495,0000	0,000	0,0000
16	K	162301102	Vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	3,2800	321,660	1 055,0400	208,660	684,4000	108,600	356,2100	4,400	14,4300
17	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m ³ dovoz ilu	m3	0,0500	6 111,540	305,5800	4 838,540	241,9300	1 273,000	63,6500	0,000	0,0000
18	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1000 do 10000 m3	m3	0,3300	2 379,890	785,3600	1 929,890	636,8600	445,600	147,0500	4,400	1,4500
19	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíel, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2,6800	1 753,000	4 698,0400	1 212,310	3 248,9900	540,690	1 449,0500	0,000	0,0000
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,0000	607,530	1 822,5900	508,000	1 524,0000	99,530	298,5900	0,000	0,0000
21	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,1000	607,530	60,7500	508,000	50,8000	99,530	9,9500	0,000	0,0000
22	K	1759955 pc	Poplatok za skládku zeminy	m3	2,0000	321,660	643,3200	275,660	551,3200	41,600	83,2000	4,400	8,8000
23	K	10	Rekultivácia pôdy	m2	0,8000	1 362,000	1 089,6000	0,000	0,0000	1 362,000	1 089,6000	0,000	0,0000
Zemné práce							43 055,6700	32 769,4200	10 261,5700	24,6800			

Informácie o položke				Z rozpočtu			Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	€	9,000	€	11,000	€	13,000
32	K	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	1,4800	23,000	34,0400	0,0000	0,0000	23,000	34,0400	0,0000
33	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	35,0000	5,000	175,0000	0,0000	0,0000	5,000	175,0000	0,0000
35	M	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	ks	86,0200	39,348	3 384,7100	0,0000	0,0000	39,348	3 384,7100	0,0000
39	K	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC - šachtové vložky v otv. výkope DN 200	ks	3,1700	29,000	91,9300	17,000	53,8900	12,000	38,0400	0,0000
44	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1,0000	23,000	23,0000	0,0000	0,0000	23,000	23,0000	0,0000
45	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	1,2000	176,000	211,2000	0,0000	0,0000	176,000	211,2000	0,0000
47	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,6300	62,000	349,0600	23,000	129,4900	11,000	61,9300	28,000
48	M	5922470180	Skruž betónová prechodová	ks	113,4000	43,430	4 924,9600	14,360	1 628,4200	7,070	801,7400	22,000
49	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupáčkou	ks	60,3800	6,000	362,2800	3,000	181,1400	1,000	60,3800	2,000
50	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupáčkou	ks	88,6600	13,000	1 152,5800	6,000	531,9600	3,000	265,9800	4,000
52	M	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	195,0000	23,230	4 529,8500	0,0000	0,0000	1,010	196,9500	22,220
55	M	8_3	Šachtová vložka DN 200 PVC	ks	15,0000	10,100	151,5000	4,000	60,0000	6,100	91,5000	0,000
56	K	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	17,2800	43,000	743,0400	14,000	241,9200	7,000	120,9600	22,000
57	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	ks	22,5400	43,000	969,2200	14,000	315,5600	7,000	157,7800	22,000
59	M	5524334000	Poklop kruhový D600vstupný	ks	70,6900	29,000	2 050,0100	0,0000	0,0000	7,000	494,8300	22,000
8 Rúrové vedenie							19 152,3800	3 142,3800		6 118,0400		
99 Presun hmôt HSV										9 891,9600		
66	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklomlin. v otvorenom výkope	t	0,3200	1 079,861	345,5600	964,650	308,6900	115,211	36,8700	0,000
99 Presun hmôt HSV							345,5600	308,6900		36,8700		
67	K	272313211	Belón základových dosiek, pásov, pĺ základových múrov, prostý tr.B7,5			3,072	297,7100	0,0000	0,0000	3,072	297,7100	0,000
99 Presun hmôt HSV							345,5600	308,6900		36,8700		
2 Zakladanie							297,7100	0,0000		297,7100		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										0,0000		
68	K	338171111	Osadenie stĺpika ocelového plotového so zaliatím cement. maltou			24,000	89,7600	0,0000	0,0000	24,000	89,7600	0,000
69	M	6524611200	Stĺpik z ocele s výštinou 3 H 205 cm			24,000	600,0000	0,0000	0,0000	24,000	600,0000	0,000
konštrukcie, tr.mont.pracach							946,5600	0,0000		946,5600		
tr.mont.pracach							312,1600	246,5000		65,6700		
s výštinou 3 H 205 cm							416,2200	746,960		87,5600		
tr.mont.pracach							728,3800	575,1600		153,2300		
s výštinou 3 H 205 cm										-0,0100		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pracach							48,000	0,0000		0,000		
s výštinou 3 H 205 cm							130,0800	0,000		130,0800		
tr.mont.pr												

Informácie o položke				Z rozpočtu				Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie	
Číslo	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena / MJ	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
1	2	3	4	5	6,0000	7,000	[€]	9,000	[€]	11,000	[€]	13,000	[€]
79	M	3133101500	Pletivo poplastované zelené bez napínacieho drôtu; výška rolydžka roly 1,50/25	ks	50,6700	2,000	101,3400	0,000	0,0000	2,000	101,3400	0,000	0,0000
80	M	1561530600	Napínací drôt poplast D 2,4/50m	ks	7,5900	3,000	22,7700	0,000	0,0000	3,000	22,7700	0,000	0,0000
81	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,9200	0,083	0,0800	0,000	0,0000	0,083	0,0800	0,000	0,0000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							254,2700		0,0000		254,2700		0,0000
3. SK							69 158,4000		40 168,8100		19 072,9600		9 916,6300
Celkom							279 719,2900		43 557,7500		226 244,9100		9 916,6300