

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo
zo dňa 29.05.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.08.2019

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEL:

Obec Petrovce
094 31 Petrovce 89
IČO: 00332674
Zastúpená: Ing. Jánom Jenčom
starostom obce
Kontakt: 057/445 23 21, 0901 919 555
Email: obecpetrovce@stonline.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

SAGANSPORT s.r.o.
Duklianska 15, 085 01 Bardejov
IČO: 47 846 470
Zastúpená: Petrom Saganom
konateľom spoločnosti
Kontakt: +421 911 062 106
Email: sagansport@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo spoločne „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, ktorú uzatvorili dňa 29.05.2019 na predmet zmluvy „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Petrovce“ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14.08.2019 (ďalej len „Zmluva“) sa mení takto:

I.

Príloha č. 1 Zmluvy – špecifikácia predmetu – VÝKAZ – VÝMER sa mení a znie takto:

1/ Položka č. 81, TV M - osvetlenie – 4 reflektory, 4 stĺpy, rozvádzač, bez rozvodov a prípojky s uzemnením stĺpov, MJ: set, Množstvo celkom: 1,00, Cena jednotková: 2 712,00 eur, Cena celkom bez DPH: 2 712,00 eur, Cena celkom s DPH: 3 254,40 eur.

2/ Zmluva - Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 5.1. sa mení a znie takto:

„5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH:	57 376,95 eur
DPH 20%:	11 475,39 eur
Spolu:	68 852,34 eur
Slovom:	šesťdesiatosem tisíc osemstopäťdesiatdva eur a tridsať štyri centov

Ceny budú vyčíslené v eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

II.

1/ Všetky ostatné dojednania Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 neupravené, zostávajú nezmenené.


2/ Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3/ Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.).

4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve si prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:


V Petrovciach, dňa 7.11.2019



Ján Jenčo
starosta Obce Petrovce

Za zhotoviteľa:

V Bardejove, dňa 6.11.2019



Peter Sagan
konateľ spoločnosti SAGANSPORT,
s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Multifunkčné ihrisko Názov objektu: Názov časti: Objednávateľ: Obec Petrovce Projektant: Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklínska 15, Bardejov 085 01 Rozpočet číslo: <input type="text"/> Spracoval: Ing. Jozef Lukáč	JKSO: EČO: Miesto: k.ú. Petrovce, p.č.368/1 IČO: <input type="text"/> DIČ: <input type="text"/> 47846470 2024113597 Dňa: 08.11.2019
--	---

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 9 035,55	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky 75,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 9 110,55	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečia

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečia

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 110,55
24	20 %	
25	20 % 9 110,55 DPH	1 822,11
26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 932,66

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	
28	Kľzavá doložka	
29	Zvýhodnenie +-	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Multifunkčné ihrisko

Objekt:

Časť:


JKSO:

Objednávateľ: Obec Petrovca

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklínska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 8.11.2019

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	Zemné práce	9 035,55	10 842,66
	Vybavenie		
993	Príslušenstvo k ihrisku	75,00	90,00
	<u>Celkom</u>	<u>9 110,55</u>	<u>10 932,66</u>



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Multifunkčné ihrisko

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Petrovce

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Dukínska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 8.11.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		1	Zemné práce				9 035,55	10 842,66
2	K	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³ (do hl 1,8m)	m ³	621,00	6,30	3 912,30	4 694,76
3	K	001	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepkosť horniny 3	m ³	621,00	0,68	419,18	503,01
13	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	621,00	3,45	2 142,45	2 570,94
14	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 10000 m	m ³	621,00	4,13	2 561,63	3 073,95
	D		993	Príslušenstvo k ihrisku				75,00	90,00
81	M	MAT	704005	osvetlenie – 4 reflektory, 4 stĺpy ,rozvádzač, bez rozvodov a prípojky s uzemnením a prípojky	set	1,00	75,00	75,00	90,00
				Spolu				9 110,55	10 932,66

